



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
CONVENIO MODIFICATORIO CEI OV 025/2017C2
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OV 025/2017
OBRA: "MODERNIZACION DE CARRETERA ESTATAL 131 "EZEQUIEL MONTES-VILLA PROGRESO"
DEL KM 0+000 AL KM 4+820, CUERPO IZQUIERDO"
OFICIO DE APROBACIÓN 2017GEQ01026, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OV 025/2017. No. DE OBRA 2017-00475
FONDO: F01 GEQ PA 2017

Convenio Modificatorio de Plazo

Convenio Modificatorio de Plazo al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. **CEI OV 025/2017**, que suscriben por una parte la **Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro**, representada en este acto por el **Ing. José Manuel Juárez Vielma**, Subcoordinador de Caminos y Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se denominará la "**COMISIÓN**", y por la otra la empresa "**Constructora Civa, S. de R.L. de C.V.**", representada en este acto por la **Ing. Irma Citlalli Vázquez Cepeda**, a quien en lo sucesivo se denominará como el "**CONTRATISTA**", y que de manera conjunta se les denominara como "**LAS PARTES**", de acuerdo con los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha **10 de julio 2017**, se formalizo el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominado "**MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 131 "EZEQUIEL MONTE-VILLA PROGRESO" DEL KM 0+000 AL KM 4+820, CUERPO IZQUIERDO**", estableciéndose un monto total del contrato de **\$ 43'574,256.30** (Cuarenta y tres millones quinientos setenta y cuatro mil doscientos cincuenta y seis pesos 30/100 M.N.), incluido IVA, con un plazo de ejecución de **183 días naturales**, con fecha de inicio del 10 de julio de 2017 y de termino al 08 de enero de 2018.

SEGUNDO. En fecha 01 de diciembre de 2017, "**LAS PARTES**", celebraron un convenio de reconocimiento de plazo de suspensión, mediante el cual se establece como nueva fecha de término de la obra el 06 de febrero de 2018.

TERCERO. En fecha 18 de enero de 2018, el representante legal del "**CONTRATISTA**", solicita la formalización de convenio de plazo por un total de 22 días naturales, anexando la reprogramación correspondiente a ejecutarse en razón del contrato.

CUARTO. Por los motivos antes mencionados, y para continuar con los trabajos adicionales programados, se emitió dictamen justificativo que funda y motiva ampliación al plazo contractual.

"**LAS PARTES**" de común acuerdo sujetan el presente convenio a las siguientes:

DECLARACIONES

1.- La "**COMISIÓN**" declara que:

1.1. Es un organismo público descentralizado de Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo las funciones y facultades que le otorga la Ley que crea la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga" el 30 de Mayo de 2016.

1.2 El Subcoordinador de Caminos, como su apoderado legal, tiene facultades suficientes para contratar en su nombre y representación, de conformidad con el artículo 11, fracción V del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" de fecha 13 de octubre de 2017, que dispone que el Subcoordinador de Caminos tiene la facultad de celebrar los contratos y convenios derivados de la obra pública y servicios relacionados con la misma en el ámbito de su competencia, con base en el poder otorgado por el Coordinador General mediante escritura pública 66,002 de fecha 08 de diciembre de 2017, otorgada ante la fe de la Licenciada Estela de Luz Gallegos Barredo, Notario Público No. 31 de la demarcación notarial de Querétaro, Qro., en la

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
CONVENIO MODIFICATORIO CEI OV 025/2017C2
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OV 025/2017
OBRA: "MODERNIZACION DE CARRETERA ESTATAL 131 "EZEQUIEL MONTES-VILLA PROGRESO"
DEL KM 0+000 AL KM 4+820, CUERPO IZQUIERDO"
OFICIO DE APROBACIÓN 2017GEQ01026, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OV 025/2017. No. DE OBRA 2017-00475
FONDO: F01 GEQ PA 2017

que consta el Poder Especial Limitado para Actos de Administración otorgado por el Arq. Fernando González Salinas, Coordinador General, que lo faculta para que en nombre y representación de la "**COMISIÓN**" celebre los contratos y convenios de obra pública competencia de la Subcoordinación de Infraestructura.

1.3 Acredita el carácter con el que comparece mediante nombramiento que en su favor ha expedido el Arq. Fernando G González Salinas, Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, en fecha 30 de noviembre de 2017.

1.4 Tiene su domicilio en el inmueble sito en calle Luis Pasteur número 27 Norte, Centro Histórico de la Ciudad de Santiago de Querétaro, C.P. 76000, Qro., mismo que se señala para todos los efectos y fines legales derivados y que se deriven del presente convenio.

1.5 Que el presente convenio se realiza de acuerdo al artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

2.- El "**CONTRATISTA**" declara que:

2.1 Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes **CCI100531CA5**, y se encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la **Escritura Pública No. 74,079** de fecha **31 de Mayo de 2010**, pasada ante la fe del **Lic. Alejandro Serrano Berry, Notario Adscrito de la Notaría Pública No. 7** de la demarcación notarial de Querétaro, Qro., y se encuentra inscrita en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Querétaro, Qro.**, bajo el folio mercantil **No. 39885-1** de fecha **05 de junio de 2010**; y se encuentra legalmente representada en este acto por la **Ing. Irma Citlalli Vázquez Cepeda**, quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los términos establecidos en las cláusulas del presente contrato en su nombre y representación, como lo acredita con la misma escritura, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Así mismo su domicilio particular conforme su credencial de elector **No. 1550968383**, es calle **Calzada de la Amargura No. 606-3**, col. **Lomas de San Pedrito Peñuelas C.P. 76148, Querétaro, Qro.**, cuenta con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de las obras objeto del presente convenio.

2.2 **CONSTRUCTORA CIVA, S. DE R.L. DE C.V.**, tiene su domicilio fiscal en calle **Circuito Puerta del Sol No. 9 - 65** col. **Puerta Real, C.P. 76910 Corregidora, Qro.**, mismo que señala para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente convenio.

2.3 Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, que elaboró la reprogramación de ejecución de los trabajos, el cual pasa a formar parte integral el presente convenio.

2.4 El residente, según lo dispone el artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, conoce el presente convenio.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- (OBJETO DEL CONVENIO)

Este instrumento jurídico consiste en el reconocimiento de "**LAS PARTES**", de la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de los trabajos del **Contrato de Obra Pública No. CEI OV 025/2017** a

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
CONVENIO MODIFICATORIO CEI OV 025/2017C2
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OV 025/2017
OBRA: "MODERNIZACION DE CARRETERA ESTATAL 131 "EZEQUIEL MONTES-VILLA PROGRESO"
DEL KM 0+000 AL KM 4+820, CUERPO IZQUIERDO"
OFICIO DE APROBACIÓN 2017GEQ01026, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OV 025/2017. No. DE OBRA 2017-00475
FONDO: F01 GEQ PA 2017

Precios Unitarios y Tiempo Determinado, de la obra denominada "**MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 131 "EZEQUIEL MONTES-VILLA PROGRESO" DEL KM 0+000 AL KM 4+820, CUERPO IZQUIERDO**".

SEGUNDA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN)

La ampliación al plazo de ejecución al contrato es por **22 días naturales**, que sumados a los **183 días naturales** inicialmente pactados, da un plazo total de **205 días naturales** para la ejecución total de los trabajos materia del contrato, quedando como nueva fecha de término el **día 28 de Febrero de 2018**, lo que implica un aumento porcentual del **12.02%** (Doce punto cero dos por ciento).

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el nuevo calendario firmado por "**LAS PARTES**" para el presente convenio, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

El "**CONTRATISTA**" comunicará por escrito a la "**COMISIÓN**" la terminación de los trabajos, de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, procediendo ésta a verificar que estén debidamente concluidos conforme a las condiciones establecidas en el contrato y convenio; una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos, el "**CONTRATISTA**" procederá al cierre administrativo.

Para el finiquito de la obra, a partir de la recepción física de los trabajos, quedará como fecha de pago el **30 de Marzo de 2018**.

TERCERA.- (GARANTIAS)

Derivado de la modificación a los términos y condiciones originalmente pactados en el contrato de obra pública No. **CEI OV 025/2017**, el "**CONTRATISTA**" se obliga a ampliar el plazo de vigencia de la Fianza de garantía de cumplimiento y vicios ocultos, así como del Seguro de Responsabilidad Civil, por lo que a la firma del presente convenio deberá entregar los endosos correspondientes, así como su respectivo recibo de pago a la firma del presente, cubriendo el nuevo plazo establecido.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 56 párrafo quinto de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

CUARTA.- (CONDICIONES QUE LO REGISTRÁN)

"**LAS PARTES**" acuerdan que, con excepción de lo que expresamente estipulado en este convenio, registrarán todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

QUINTA.- (DE LAS CAUSAS DE NULIDAD)

"**LAS PARTES**" que firman este convenio manifiestan que no existe causa alguna de nulidad, ni lesión, dolo, mala fe o vicios de consentimiento, toda vez que se han negociado libremente todos y cada uno de los términos, por lo que desde ahora renuncian expresamente a las acciones que por tal motivo se quisieran interponer en su interpretación y cumplimiento.

Leído que fuere el presente convenio por "**LAS PARTES**" e impuestas éstas de su contenido y alcance legal, firman el presente por duplicado el día **02 de febrero de 2018**, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro.



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
CONVENIO MODIFICATORIO CEI OV 025/2017C2
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OV 025/2017
OBRA: "MODERNIZACION DE CARRETERA ESTATAL 131 "EZEQUIEL MONTES-VILLA PROGRESO"
DEL KM 0+000 AL KM 4+820, CUERPO IZQUIERDO"
OFICIO DE APROBACIÓN 2017GEQ01026, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OV 025/2017. No. DE OBRA 2017-00475
FONDO: F01 GEQ PA 2017

Comisión Estatal de Infraestructura
de Querétaro

Por el "CONTRATISTA"




Ing. José Manuel Juárez Vielma
Subcoordinador de Caminos
Y Apoderado Legal



Ing. Irma Citlalli Vázquez Cepeda
Representante Legal

TESTIGOS



C. Juan Othoniel Moreno Osornio
Director de Construcción y Conservación
De Carreteras Zona Centro y Sur



Ing. Arturo Baujista Hernández
Supervisor de Obra

0.9