

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO  
CONVENIO MODIFICATORIO CEI OV 122/2017C1  
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OV 122/2017  
OBRA: "MODERNIZACIÓN A 4 CARRILES DE CARRETERA ESTATAL  
500 DEL KM 38+500 AL 39+637"  
OFICIO DE APROBACIÓN: 2017GEQ02049, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017  
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OV 122/2017 No. DE OBRA: 2017-00965  
FONDO: 180 RAMO 23 FORTALECIM 17-V

## Convenio Modificadorio de Plazo

Convenio Modificadorio de Plazo al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado **No. CEI OV 122/2017**, que suscriben por una parte la **Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro**, representada en este acto por el **Ing. José Manuel Juárez Vielma**, Subcoordinador de Caminos y Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se denominará la "**COMISIÓN**", y por la otra el **C. Abraham González Martell**, representada en este acto por el **Ing. Ernesto García López**, a quien en lo sucesivo se denominará como el "**CONTRATISTA**" y que conjuntamente serán reconocidos como "**LAS PARTES**", de acuerdo con los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

### ANTECEDENTES

**PRIMERO.** Con fecha **28 de Diciembre de 2017** se celebró el contrato **CEI OV 122/2017**, relativo a la obra denominada "**MODERNIZACIÓN A 4 CARRILES DE CARRETERA ESTATAL 500 DEL KM 38+500 AL 39+637**", por un monto total **\$ 43'787,724.56** (Cuarenta y tres millones setecientos ochenta y siete mil setecientos veinticuatro pesos 56/100 M.N.) incluido **IVA**, estableciéndose un plazo de ejecución de **65 días naturales**, con fecha de inicio el **02 de Enero de 2018** y término el **07 de Marzo de 2018**.

**SEGUNDO.** En fecha **23 de febrero de 2018**, el representante legal del "**CONTRATISTA**", solicita la ampliación del plazo contractual por un total de **16 días naturales**, anexando la reprogramación correspondiente.

**TERCERO.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el **26 de Febrero de 2018**, se emitió dictamen técnico justificativo que funda y motiva ampliación al plazo contractual.

"**LAS PARTES**" de común acuerdo sujetan el presente Convenio Modificadorio a las siguientes:

### DECLARACIONES

1.- La "**COMISIÓN**" declara que:

1.1. Es un organismo público descentralizado de Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo las funciones y facultades que le otorga la Ley que crea la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga" el 30 de Mayo de 2016.

1.2 El Subcoordinador de Caminos, como su apoderado legal, tiene facultades suficientes para contratar en su nombre y representación, de conformidad con el artículo 12, fracción IX del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" de fecha 13 de octubre de 2017, que dispone que el Subcoordinador de Caminos tiene la facultad de celebrar los contratos y convenios derivados de la obra pública y servicios relacionados con la misma en el ámbito de su competencia, con base en el poder otorgado por el Coordinador General mediante escritura pública 66,003 de fecha 08 de diciembre de 2017, otorgado ante la fe de la Licenciada Estela de Luz Gallegos Barrido, Notario Público No. 31 de la demarcación notarial de Querétaro, Qro., en la

**COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO  
CONVENIO MODIFICATORIO CEI OV 122/2017C1  
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OV 122/2017  
OBRA: "MODERNIZACIÓN A 4 CARRILES DE CARRETERA ESTATAL  
500 DEL KM 38+500 AL 39+637"  
OFICIO DE APROBACIÓN: 2017GEQ02049, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017  
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OV 122/2017 No. DE OBRA: 2017-00965  
FONDO: 180 RAMO 23 FORTALECIM 17-V**

que consta el Poder Especial Limitado para Actos de Administración otorgado por el Arq. Fernando González Salinas, Coordinador General, que lo faculta para que en nombre y representación de la "**COMISIÓN**" celebre los contratos y convenios de obra pública competencia de la Subcoordinación de Caminos.

1.3 Acredita el carácter con el que comparece mediante nombramiento que en su favor ha expedido el Arq. Fernando G González Salinas, Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, en fecha 30 de noviembre de 2017.

1.4 Tiene su domicilio en el inmueble sito en calle Luis Pasteur número 27 Norte, Centro Histórico de la Ciudad de Santiago de Querétaro, C.P. 76000, Qro., mismo que se señala para todos los efectos y fines legales derivados y que se deriven del presente convenio.

1.5 Que el presente convenio se realiza de acuerdo al artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 99 de su Reglamento.

## 2.- El "CONTRATISTA" declara que:

2.1 Es una persona física, mayor de edad, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes **GOMA670618257**, y tiene las facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, lo que acredita con el **Acta de Nacimiento No. 02375, libro 006 de fecha 04 de Julio de 1967**, expedida por el **Registro Civil del Estado de Querétaro, Qro.** Así mismo su domicilio particular conforme su credencial de elector **No. 0269054165365**, es **Av. de los Sabinos No. 320, Fracc. Jurica C.P. 76100, Querétaro, Qro.**, y se encuentra legalmente representado en este acto por el **Ing. Ernesto García López**, quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los términos establecidos en las cláusulas del presente contrato en su nombre y representación, como lo acredita con la **Escritura Pública No. 8,399 de fecha 27 de Mayo de 2009**, pasada ante la fe de la **Lic. Mariana Muñoz García, Notario Público Adscrito de la Notaría Pública No. 28 de la ciudad de Querétaro, Qro.**, manifestando bajo protesta decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Así mismo, el domicilio particular del representante legal conforme a su credencial de elector **No. 0784051109675**, es calle **María Nestora Téllez No. 630 Fracc. Los Candiles, C.P. 76903 Corregidora, Qro.**, cuenta con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de las obras objeto del presente convenio.

2.2 El **C. Abraham González Martell**, tiene su domicilio fiscal en **Autopista México - Querétaro km. 210+500 colonia Lomas de Casa Blanca, C.P. 76080 Querétaro, Qro.**, mismo que señala para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente convenio.

2.3 Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, que elaboró la reprogramación de ejecución de los trabajos, el cual pasa a formar parte integral del presente convenio.

2.4 El supervisor de obra, según lo dispone el artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, conoce el presente convenio.

## **CLÁUSULAS**

### **PRIMERA.- (OBJETO DEL CONVENIO)**

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO  
CONVENIO MODIFICATORIO CEI OV 122/2017C1  
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OV 122/2017  
OBRA: "MODERNIZACIÓN A 4 CARRILES DE CARRETERA ESTATAL  
500 DEL KM 38+500 AL 39+637"

OFICIO DE APROBACIÓN: 2017GEQ02049, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017  
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OV 122/2017 No. DE OBRA: 2017-00965  
FONDO: 180 RAMO 23 FORTALECIM 17-V

Este instrumento jurídico consiste en el reconocimiento de "LAS PARTES" firmantes de la modificación al plazo y los alcances inicialmente pactados en el **Contrato de Obra Pública No. CEI OV 122/2017**, a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, relativo a la obra denominada "**MODERNIZACIÓN A 4 CARRILES DE CARRETERA ESTATAL 500 DEL KM 38+500 AL 39+637**"

#### SEGUNDA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN)

La ampliación al plazo de ejecución en el contrato es por **16 días naturales**, que sumados a los **65 días naturales** inicialmente pactados, da un plazo total de **81 días naturales** para la ejecución total de los trabajos materia del contrato, lo que representa un incremento del **24.61 % (Veinticuatro punto sesenta y un por ciento)**, contados a partir del **08 de Marzo de 2018**, lo que da como nueva fecha de término el día **23 de Marzo de 2018**.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el nuevo calendario firmado por "**LAS PARTES**" para el presente convenio, de acuerdo al artículo 99 cuarto párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El "**CONTRATISTA**" comunicará por escrito a la "**COMISIÓN**" la terminación de los trabajos de acuerdo al artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, procediendo la "**COMISIÓN**" a verificar que estén debidamente concluidos conforme a las condiciones establecidas en el contrato y convenio modificatorio; una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos, el "**CONTRATISTA**" procederá al cierre administrativo.

#### TERCERA.- (GARANTIAS)

Derivado de la modificación a los términos y condiciones originalmente pactados en el contrato de obra pública **No. CEI OV 122/2017**, el "**CONTRATISTA**" se obliga a ampliar el plazo de vigencia de la Fianza de Garantía de Cumplimiento y Vicios Ocultos, así como del Seguro de Responsabilidad Civil, por lo que a la firma del presente convenio deberá entregar los endosos correspondientes, así como su respectivo recibo de pago, cubriendo los nuevos plazos establecidos.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral II y el último párrafo del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

#### CUARTA.- (CONDICIONES QUE LO REGIRÁN)

"**LAS PARTES**" acuerdan que, con excepción de lo que expresamente estipulado en este convenio modificatorio, regirán todas y cada una de las cláusulas del contrato original.


#### QUINTA.- (DE LAS CAUSAS DE NULIDAD)

"**LAS PARTES**" que firman este Convenio manifiestan que no existe causa alguna de nulidad, ni lesión, dolo, mala fe o vicios de consentimiento, toda vez que se han negociado libremente todos y cada uno de los términos, por lo que desde ahora renuncian expresamente a las acciones que por tal motivo se quisieran interponer en su interpretación y cumplimiento.


Leído que fuere el presente convenio por "**LAS PARTES**" e impuestas estas a su contenido y alcance legal, firman el presente por duplicado a los **05 días de Marzo de 2018**, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro.

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO  
CONVENIO MODIFICATORIO CEI OV 122/2017C1  
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OV 122/2017  
OBRA: "MODERNIZACIÓN A 4 CARRILES DE CARRETERA ESTATAL  
500 DEL KM 38+500 AL 39+637"  
OFICIO DE APROBACIÓN: 2017GEQ02049, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017  
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OV 122/2017 No. DE OBRA: 2017-00965  
FONDO: 180 RAMO 23 FORTALECIM 17-V


LA "COMISIÓN"

  
Ing. José Manuel Juárez Vielma  
Subcoordinador de Caminos  
Y Apoderado Legal

EL "CONTRATISTA"

  
Ing. Ernesto García López  
Representante Legal

TESTIGOS

  
C. Juan Othoniel Moreno Osornio  
Director Interino de Construcción y  
Conservación De Carreteras Zona Centro y

  
Ing. Juan Carlos Santiago Baños  
Residente de Obra

*t. g.*