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2018 5
QUE180301

379172

Proyecto de 

inversión
48052942.7

{ff1: 

{ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4.805294271E7, 

modificado:4.463614903

E7}}

REINGENIERIA DE 

ENTRADAS Y SALIDAS 

EN BLVD. BERNARDO 

QUINTANA 

(PAVIMENTO 

ASFÁLTICO), 

MUNICIPIO DE 

QUERETARO,QRO.

22 Querétaro 0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes 

y vialidades
Sin identificar CEIQ 2018-00962 N 0 0 4734

{meta1: 

{unidad_medida:Metro

s lineales, 

meta:13693.85, 

meta_modificada:1369

3.85}, meta2: 

{unidad_medida:Piezas

, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}

, meta3: 

{unidad_medida:Metro

s Cuadrados, 

meta:50096.44, 

meta_modificada:5009

6.44}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:14, 

localidad:1, 

direccion:Blvd. 

Bernardo Quintana 

Arrioja, Calesa 2da 

Secc, Santiago de 

Querétaro, Qro., 

México, lon:-

100.373045, 

lat:20.5977447}}

01-09-2018 30-04-2019 44636149.03 44636149.03 22229172.75 22229172.75 22229172.75

{ctto1: 

{tipo_obra:Obr

a, 

numero_contra

to:CEI OV 

144/2018, 

contratista:CO

NSTRUCCIONES 

ACERO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:CO

MISIÓN 

ESTATAL DE 

INFRAESTRUCT

URA DEL 

ESTADO, 

monto:4.46361

4903E7, 

importe_modif

icado:4.463614

903E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

avance:804.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Pie

zas, avance:0.34}, 

meta3: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

avance:41935.0}}

{1379172/

proyecto_

INICIO, 

1379172/p

royecto_P

ROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2018 5
QUE180301

379197

Proyecto de 

inversión
6606520

{ff1: 

{ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6606520.0, 

modificado:6606520.0}}

MODERNIZACIÓN DE 

CAMINO A PALMAS 

DEL KM 0+000 AL 

1+180, MUNICIPIO 

DE COLON, QRO.

22 Querétaro 0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Comunicacio

nes
Sin identificar CEIQ 2018-00988 N 0 0 851

{meta1: 

{unidad_medida:Metro

s lineales, meta:4040.0, 

meta_modificada:4040.

0}, meta2: 

{unidad_medida:Piezas

, meta:51.0, 

meta_modificada:51.0}

, meta3: 

{unidad_medida:Metro

s Cuadrados, 

meta:7134.4, 

meta_modificada:7134.

4}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:5, 

localidad:73, 

direccion:Palmas, 

Qro., México, lon:-

100.0861111, 

lat:20.6933333}}

03-09-2018 28-06-2019 6231674.86 6231674.86 3141936.26 3141936.26 3141936.26

{ctto1: 

{tipo_obra:Obr

a, 

numero_contra

to:CEI OV 

155/2018, 

contratista:CO

NSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

TLACHCO S.A. 

DE C.V., 

convocante:CO

MISIÓN 

ESTATAL DE 

INFRAESTRUCT

URA DEL 

ESTADO, 

monto:6231674

.86, 

importe_modif

icado:6231674.

86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

avance:530.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Pie

zas, avance:0.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

avance:5880.0}}

{1379197/

proyecto_

INICIO, 

1379197/p

royecto_P

ROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2018 5
QUE180301

392173

Proyecto de 

inversión
173075000

{ff1: 

{ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.73075E8, 

modificado:1.73075E8}}

MODERNIZACION DE 

LA CARRETERA 

ESTATAL 210 DE LA 

PIEDAD A JESUS 

MARIA (SEGUNDA 

ETAPA DEL KM 2+000  

AL 5+910)

22 Querétaro 0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Comunicacio

nes
Sin identificar

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

URBANO Y 

OBRAS 

PUBLICAS

N 0 0 2000

{meta1: 

{unidad_medida:Metro

s Cuadrados, 

meta:50006.0, 

meta_modificada:5000

6.0}, meta2: 

{unidad_medida:Metro

s lineales, 

meta:27088.0, 

meta_modificada:2708

8.0}, meta3: 

{unidad_medida:Piezas

, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}

}

1

{geo1: 

{cve_municipio:11, 

localidad:442, 

direccion:PASEOS 

DEL MARQUES, lon:-

100.331097, 

lat:20.60657}}

01-10-2018 31-07-2019 172342666.6 172342666.6 24853863.23 24853863.23 24853863.23

{ctto1: 

{tipo_obra:Obr

a, 

numero_contra

to:SDUOPE-SPC-

FED-112-LP-0-

OP-12-2018, 

contratista:CO

NSTRUCTORA 

COSS BU, S.A. 

DE C.V., 

convocante:PO

DER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE 

QUERETARO, 

monto:1.72342

66658E8, 

importe_modif

icado:1.723426

6658E8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

avance:11364.76}, 

meta2: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

avance:4138.85}, 

meta3: 

{unidad_medida:Pie

zas, avance:0.0}}

{1392173/

proyecto_

INICIO, 

1392173/p

royecto_P

ROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2018 5
QUE180301

379366

Proyecto de 

inversión
50000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5.0E7, 

modificado:4.491419717

E7}}

MODERNIZACIÓN A 4 

CARRILES DE 

CARRETERA ESTATAL 

200, DEL 

ENTRONQUE CON LA 

CARRETERA ESTATAL 

500 A LA 

COMUNIDAD DE 

NAVAJAS, 

MUNICIPIO DE EL 

MARQUES, QRO.

22 Querétaro 0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Comunicacio

nes
Sin identificar CEIQ N 0 0 3845

{meta1: 

{unidad_medida:Metro

s Cuadrados, 

meta:50374.0, 

meta_modificada:5037

4.0}, meta2: 

{unidad_medida:Piezas

, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}

, meta3: 

{unidad_medida:Metro

s lineales, 

meta:18799.0, 

meta_modificada:1879

9.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:11, 

localidad:45, 

direccion:Navajas, 

Qro., México, lon:-

100.2028629, 

lat:20.632822}}

01-09-2018 31-08-2019 44914197.17 44914197.17 28162276.78 28162276.78 28162276.78

{ctto1: 

{tipo_obra:Obr

a, 

numero_contra

to:CEI OV 

162/2018, 

contratista:DES

ARROLLO 

INTEGRAL 

CONIN, S.A. DE 

C.V., 

convocante:CO

MISIÓN 

ESTATAL DE 

INFRAESTRUCT

URA DEL 

ESTADO, 

monto:4.49141

9716E7, 

importe_modif

icado:4.491419

716E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

avance:14375.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Pie

zas, avance:0.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

avance:0.0}}

{1379366/

proyecto_

INICIO, 

1379366/p

royecto_P

ROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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2018 5
QUE180301

385034

Proyecto de 

inversión
61000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6.1E7, 

modificado:6.09490378E

7}}

MODERNIZACIÓN DE 

BOULEVARD 

BERNARDO 

QUINTANA SUR 

(PUENTE SUPERIOR 

VEHICULAR)

22 Querétaro 0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes 

y vialidades
Sin identificar SDUOP 2018-00680 N 0 0 66428

{meta1: 

{unidad_medida:Metro

s lineales, meta:9900.0, 

meta_modificada:9900.

0}, meta2: 

{unidad_medida:Metro

s Cuadrados, 

meta:13190.0, 

meta_modificada:1319

0.0}, meta3: 

{unidad_medida:Piezas

, meta:97.0, 

meta_modificada:97.0}

}

1

{geo1: 

{cve_municipio:14, 

localidad:1, 

direccion:Blvd. 

Bernardo Quintana 

9811, Centro Sur, 

Santiago de 

Querétaro, Qro., 

México, lon:-

100.35942077, 

lat:20.55836875}}

01-04-2018 30-04-2019 60949037.8 60949037.8 51680149.79 51680149.79 51676012.35

{ctto1: 

{tipo_obra:Obr

a, 

numero_contra

to:SDUOP-SPC-

FED-050-LP-0-

OP-06-2018, 

contratista:ING

ENIERIA Y 

DISEÑO 

URBANO, S.A. 

DE C.V., 

convocante:SE

CRETARÍA DE 

DESARROLLO 

URBNO Y 

OBRAS 

PÚBLICA DEL 

ESTADO DE 

QUERÉTARO., 

monto:6.09490

378E7, 

importe_modif

icado:6.094903

78E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

avance:9900.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

avance:13190.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:Pie

zas, avance:97.0}}

{1385034/

proyecto_

INICIO, 

1385034/p

royecto_P

ROCESO, 

1385034/p

royecto_FI

N}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2018 5
QUE180301

379213

Proyecto de 

inversión
64288994.6

{ff1: 

{ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6.428899459E7, 

modificado:6.428899459

E7}}

AMPLIACIÓN DE 

CAMINO EL SAUZ, EN 

EL TRAMO KM 0+000 

AL 4+100, MUNICIPIO 

DE PEDRO 

ESCOBEDO, 

QUERÉTARO.

22 Querétaro 0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes 

y vialidades
Sin identificar CEIQ 2018-00933 N 0 0 7316

{meta1: 

{unidad_medida:Metro

s lineales, 

meta:24650.0, 

meta_modificada:2465

0.0}, meta2: 

{unidad_medida:Piezas

, meta:105.0, 

meta_modificada:105.0

}, meta3: 

{unidad_medida:Metro

s Cuadrados, 

meta:73427.62, 

meta_modificada:7342

7.62}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:12, 

localidad:105, 

direccion:Panameri

cana 203, Sauz Bajo, 

76729 El Sauz, Qro., 

México, lon:-

100.11516809, 

lat:20.47619}}

01-08-2018 31-07-2019 60962910.83 60962910.83 22495364.63 22495364.63 22495364.63

{ctto1: 

{tipo_obra:Obr

a, 

numero_contra

to:CEI OV 

129/2018, 

contratista:CO

NSTRUCTORA 

CIVA, S. DE R.L. 

DE C.V., 

convocante:CO

MISIÓN 

ESTATAL DE 

INFRAESTRUCT

URA DEL 

ESTADO, 

monto:6.09629

1083E7, 

importe_modif

icado:6.096291

083E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

avance:246.5}, 

meta2: 

{unidad_medida:Pie

zas, avance:1.05}, 

meta3: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

avance:47493.0}}

{1379213/

proyecto_

INICIO, 

1379213/p

royecto_P

ROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2018 5
QUE180301

379224

Proyecto de 

inversión
40000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4.0E7, 

modificado:3.695012066

E7}}

MODERNIZACIÓN DE 

CAMINO ENT. SAN 

ILDEFONSO, 

(REENCARPETADO 

CON ASFALTO DEL 

0+000 AL 0+600 Y 

PAVIMENTO DE 

ASFALTO DEL 0+600 

AL 3+560), 

MUNICIPIO DE 

COLÓN, QRO.

22 Querétaro 0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Comunicacio

nes
Sin identificar CEIQ 2018-00939 N 0 0 4734

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas

, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}

, meta2: 

{unidad_medida:Metro

s lineales, 

meta:17914.6, 

meta_modificada:1791

4.6}, meta3: 

{unidad_medida:Metro

s Cuadrados, 

meta:36074.4, 

meta_modificada:3607

4.4}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:5, 

localidad:43, 

direccion:QRO 100 

162, Querétaro, 

México, lon:-

100.19883156, 

lat:20.57967994}}

01-09-2018 30-07-2019 36950120.66 36950120.66 25259318.54 25259318.54 25259318.54

{ctto1: 

{tipo_obra:Obr

a, 

numero_contra

to:CEI OV 

132/2018, 

contratista:MO

NTES VEGA 

ENRIQUE, 

convocante:CO

MISIÓN 

ESTATAL DE 

INFRAESTRUCT

URA DEL 

ESTADO, 

monto:3.69501

2065E7, 

importe_modif

icado:3.695012

065E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pie

zas, avance:0.9}, 

meta2: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

avance:650.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

avance:23360.0}}

{1379224/

proyecto_

INICIO, 

1379224/p

royecto_P

ROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista

Director de Gasto Social

Rúbrica
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DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_PR

OYECTO
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_

PROYECT

O

DETALLE_PRO

YECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_

PROYECT

O

DETALLE_PROYEC

TO

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_PRO

YECTO

DETALLE_PROYE

CTO

DETALLE_PRO

YECTO

DETALLE_PROY

ECTO

DETALL

E_PRO

YECTO

DETAL

LE_PR

OYECT

O

DETALLE

_PROYE

CTO

DETALLE_PROYECTO
DETALLE_PR

OYECTO
DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROY

ECTO

DETALLE_PRO

YECTO

AVANCE_FINA

NCIERO

AVANCE_FINANC

IERO

AVANCE_FINA

NCIERO

AVANCE_FINA

NCIERO

AVANCE_FINA

NCIERO

AVANCE_FINA

NCIERO
AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GL

OBAL_APRO

BADO

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
NOMBRE

ID_ENTID

AD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RES

PONSABLE

ID_MUNICI

PIO_RESPO

NSABLE

MUNICIPI

O_RESPO

NSABLE

TIPO_PROGRAMA

_PROYECTO

CLASIFICACI

ON

SUBCLASIFICA

CION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PR

OYECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA

MUJER

ES

HOMB

RES

BENEFIC

IARIOS
METAS

TIPO_GEORE

FERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO

FECHA_TERM

INO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS

CARPETA_

FOTOS
ESTATUS FLUJO

2019 2
QUE180301

379229

Proyecto de 

inversión
20222446.9

{ff1: 

{ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.022244692E7, 

modificado:1.782579323

E7}}

MODERNIZACIÓN DE 

CAMINO LA 

LABORCILLA (CON 

EMPEDRADO 

ASENTADO EN 

MORTERO) DEL KM 

0+000 AL 2+700, 

MUNICIPIO DE EL 

MARQUÉS, QRO.

22 Querétaro 0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes 

y vialidades
Sin identificar CEIQ 2018-00940 N 0 0 5147

{meta1: 

{unidad_medida:Metro

s lineales, meta:5725.0, 

meta_modificada:5725.

0}, meta2: 

{unidad_medida:Piezas

, meta:57.0, 

meta_modificada:57.0}

, meta3: 

{unidad_medida:Metro

s Cuadrados, 

meta:16484.2, 

meta_modificada:1648

4.2}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:11, 

localidad:249, 

direccion:Unnamed 

Road, Querétaro, 

México, lon:-

100.29212952, 

lat:20.86907773}}

01-09-2018 28-06-2019 17825793.23 17825793.23 17825792.77 17825792.77 17825792.77

{ctto1: 

{tipo_obra:Obr

a, 

numero_contra

to:CEI OV 

133/2018, 

contratista:SAI

CER 

CONSTRUCTOR

A 

INMOBILIARIA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:CO

MISIÓN 

ESTATAL DE 

INFRAESTRUCT

URA DEL 

ESTADO, 

monto:1.78257

9323E7, 

importe_modif

icado:1.782579

323E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

avance:5700.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Pie

zas, avance:55.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

avance:16000.0}}

{1379229/

proyecto_

INICIO, 

1379229/p

royecto_P

ROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 2
QUE180301

392136

Proyecto de 

inversión
47435615.8

{ff1: 

{ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4.743561578E7, 

modificado:4.452125036

E7}}

EMPEDRADO CON 

MORTERO EN 

CAMINO CONEXIÓN 

C.E. 400 - C.E. 412 

(CAMINO A LAGUNA 

DE SERVIN) EN LOS 

TRAMOS DEL KM 

3+760 AL 7+760 Y DEL 

KM 9+493 AL 15+493 

MUNICIPIOS DE 

AMEALCO DE BONFIL 

Y HUIMILPAN, QRO.

22 Querétaro 0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Comunicacio

nes
Sin identificar CEIQ 2018-00942 N 0 0 2084

{meta1: 

{unidad_medida:Metro

s Cuadrados, 

meta:71790.32, 

meta_modificada:7179

0.32}, meta2: 

{unidad_medida:Metro

s lineales, 

meta:7668.52, 

meta_modificada:7668.

52}, meta3: 

{unidad_medida:Piezas

, meta:375.0, 

meta_modificada:375.0

}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:1, 

localidad:21, 

direccion:LAGUNA 

DE SERVIN, lon:-

100.144195, 

lat:20.186444}}

01-09-2018 30-08-2019 44521250.36 44521250.36 43219820.29 43219820.29 43219820.29

{ctto1: 

{tipo_obra:Obr

a, 

numero_contra

to:CEI OV 

134/2018, 

contratista:FLO

RES OBREGON 

JOSE, 

convocante:CO

MISIÓN 

ESTATAL DE 

INFRAESTRUCT

URA DEL 

ESTADO, 

monto:4.45212

5035E7, 

importe_modif

icado:4.452125

035E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

avance:70354.51}, 

meta2: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

avance:7515.15}, 

meta3: 

{unidad_medida:Pie

zas, avance:367.0}}

{1392136/

proyecto_

INICIO, 

1392136/p

royecto_P

ROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 2
QUE180301

385034

Proyecto de 

inversión
61000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6.1E7, 

modificado:6.09490378E

7}}

MODERNIZACIÓN DE 

BOULEVARD 

BERNARDO 

QUINTANA SUR 

(PUENTE SUPERIOR 

VEHICULAR)

22 Querétaro 0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes 

y vialidades
Sin identificar SDUOP 2018-00680 N 0 0 66428

{meta1: 

{unidad_medida:Metro

s lineales, meta:9900.0, 

meta_modificada:9900.

0}, meta2: 

{unidad_medida:Metro

s Cuadrados, 

meta:13190.0, 

meta_modificada:1319

0.0}, meta3: 

{unidad_medida:Piezas

, meta:97.0, 

meta_modificada:97.0}

}

1

{geo1: 

{cve_municipio:14, 

localidad:1, 

direccion:Blvd. 

Bernardo Quintana 

9811, Centro Sur, 

Santiago de 

Querétaro, Qro., 

México, lon:-

100.35942077, 

lat:20.55836875}}

01-04-2018 30-04-2019 60949037.8 60949037.8 60949037.2 60949037.2 60949037.2

{ctto1: 

{tipo_obra:Obr

a, 

numero_contra

to:SDUOP-SPC-

FED-050-LP-0-

OP-06-2018, 

contratista:ING

ENIERIA Y 

DISEÑO 

URBANO, S.A. 

DE C.V., 

convocante:SE

CRETARÍA DE 

DESARROLLO 

URBNO Y 

OBRAS 

PÚBLICA DEL 

ESTADO DE 

QUERÉTARO., 

monto:6.09490

378E7, 

importe_modif

icado:6.094903

78E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

avance:9900.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

avance:13190.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:Pie

zas, avance:97.0}}

{1385034/

proyecto_

INICIO, 

1385034/p

royecto_P

ROCESO, 

1385034/p

royecto_FI

N}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 2
QUE180301

379224

Proyecto de 

inversión
40000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4.0E7, 

modificado:3.695012066

E7}}

MODERNIZACIÓN DE 

CAMINO ENT. SAN 

ILDEFONSO, 

(REENCARPETADO 

CON ASFALTO DEL 

0+000 AL 0+600 Y 

PAVIMENTO DE 

ASFALTO DEL 0+600 

AL 3+560), 

MUNICIPIO DE 

COLÓN, QRO.

22 Querétaro 0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Comunicacio

nes
Sin identificar CEIQ 2018-00939 N 0 0 4734

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas

, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}

, meta2: 

{unidad_medida:Metro

s lineales, 

meta:17914.6, 

meta_modificada:1791

4.6}, meta3: 

{unidad_medida:Metro

s Cuadrados, 

meta:36074.4, 

meta_modificada:3607

4.4}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:5, 

localidad:43, 

direccion:QRO 100 

162, Querétaro, 

México, lon:-

100.19883156, 

lat:20.57967994}}

01-09-2018 30-07-2019 36950120.66 36950120.66 34329076.8 34329076.8 34329076.8

{ctto1: 

{tipo_obra:Obr

a, 

numero_contra

to:CEI OV 

132/2018, 

contratista:MO

NTES VEGA 

ENRIQUE, 

convocante:CO

MISIÓN 

ESTATAL DE 

INFRAESTRUCT

URA DEL 

ESTADO, 

monto:3.69501

2065E7, 

importe_modif

icado:3.695012

065E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pie

zas, avance:29.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

avance:17556.31}, 

meta3: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

avance:35352.91}}

{1379224/

proyecto_

INICIO, 

1379224/p

royecto_P

ROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_PR

OYECTO
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_

PROYECT

O

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_

PROYECT

O

DETALLE_PROYEC

TO

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_PRO

YECTO

DETALLE_PROYE

CTO

DETALLE_PRO

YECTO

DETALLE_PROY

ECTO

DETALL

E_PRO

YECTO

DETAL

LE_PR

OYECT

O

DETALLE

_PROYE

CTO

DETALLE_PROYECTO
DETALLE_PR

OYECTO
DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PRO

YECTO

DETALLE_PRO

YECTO

AVANCE_FINA

NCIERO

AVANCE_FINANC

IERO

AVANCE_FINA

NCIERO

AVANCE_FINA

NCIERO

AVANCE_FINA

NCIERO

AVANCE_FINA

NCIERO
AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GL

OBAL_APRO

BADO

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
NOMBRE

ID_ENTID

AD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RE

SPONSABLE

ID_MUNICI

PIO_RESPO

NSABLE

MUNICIPI

O_RESPO

NSABLE

TIPO_PROGRAMA

_PROYECTO

CLASIFICACI

ON

SUBCLASIFICA

CION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PR

OYECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA

MUJER

ES

HOMB

RES

BENEFIC

IARIOS
METAS

TIPO_GEORE

FERENCIA
GEOREFERENCIAS

FECHA_INICI

O

FECHA_TERM

INO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS

CARPETA_

FOTOS
ESTATUS FLUJO

2019 2
QUE180301

379194

Proyecto de 

inversión
80000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8.0E7, 

modificado:7.420114444

E7}}

MODERNIZACIÓN DE 

LA CARRETERA 

ESTATAL 413 DE LA 

CUEVA A PRESA DE 

BRAVO (TRAMO 1 

DEL KILÓMETRO 

7+500 AL KILÓMETRO 

10+540),  MUNICIPIO 

DE CORREGIDORA, 

QRO.

22 Querétaro 0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Comunicacio

nes
Sin identificar SDUOP 2018-00977 N 0 0 178000

{meta1: 

{unidad_medida:Metro

s lineales, 

meta:24320.0, 

meta_modificada:2432

0.0}, meta2: 

{unidad_medida:Piezas

, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}

, meta3: 

{unidad_medida:Metro

s Cuadrados, 

meta:57970.6, 

meta_modificada:5797

0.6}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:6, 

localidad:6, 

direccion:Bravo, 

Qro., México, lon:-

100.4256085, 

lat:20.4016213}}

01-09-2018 31-08-2019 74201144.44 74201144.44 74192147.03 74192147.03 74192147.03

{ctto1: 

{tipo_obra:Obr

a, 

numero_contra

to:SDUOP-SPC-

FED-105-LP-0-

OP-11-2018, 

contratista:CO

NSTRUCTORA 

ZYANIA, S.A. 

DE C.V., 

convocante:PO

DER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE 

QUERETARO, 

monto:7.42011

4444E7, 

importe_modif

icado:7.420114

444E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

avance:24320.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Pie

zas, avance:54.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

avance:57970.6}}

{1379194/

proyecto_

INICIO, 

1379194/p

royecto_P

ROCESO, 

1379194/p

royecto_FI

N}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2
QUE180301

379196

Proyecto de 

inversión
24897350.9

{ff1: 

{ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.489735086E7, 

modificado:2.276612955

E7}}

MODERNIZACIÓN DE 

CARRETERA ESTATAL 

191. EL LOBO - AGUA 

ZARCA, DEL KM 

11+220 AL KM 

14+400, MUNICIPIO 

DE LANDA DE 

MATAMOROS, QRO.

22 Querétaro 0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Comunicacio

nes
Sin identificar CEIQ 2018-00987 N 0 0 2303

{meta1: 

{unidad_medida:Metro

s lineales, 

meta:16839.0, 

meta_modificada:1683

9.0}, meta2: 

{unidad_medida:Piezas

, meta:1147.0, 

meta_modificada:1147.

0}, meta3: 

{unidad_medida:Metro

s Cuadrados, 

meta:20849.69, 

meta_modificada:2084

9.69}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:10, 

localidad:4, 

direccion:Agua 

Zarca, Qro., México, 

lon:-99.0947222, 

lat:21.2180555}}

01-10-2018 30-09-2019 22766129.55 22766129.55 22766129.55 22766129.55 22766129.55

{ctto1: 

{tipo_obra:Obr

a, 

numero_contra

to:CEI OV 

154/2018, 

contratista:PAL

ACIOS TREJO 

JOSE 

ORLANDO, 

convocante:CO

MISIÓN 

ESTATAL DE 

INFRAESTRUCT

URA DEL 

ESTADO, 

monto:2.30809

217E7, 

importe_modif

icado:2.308092

17E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

avance:16839.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Pie

zas, avance:1147.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

avance:20849.69}}

{1379196/

proyecto_

PROCESO, 

1379196/p

royecto_I

NICIO, 

1379196/p

royecto_P

ROCESO, 

1379196/p

royecto_FI

N}

En Ejecución
Validado 

avances

2019 2
QUE180301

379206

Proyecto de 

inversión
25000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.5E7, 

modificado:2.271311407

E7}}

MODERNIZACIÓN DE 

CARRETERA ESTATAL 

QUERÉTARO 191, EL 

LOBO - AGUAZARCA, 

DEL KM 14+400 AL 

17+643.27, 

MUNICIPIO DE 

LANDA 

DEMATAMOROS, 

QRO.

22 Querétaro 0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Comunicacio

nes
Sin identificar CEIQ 2018-00901 N 0 0 2303

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas

, meta:951.0, 

meta_modificada:951.0

}, meta2: 

{unidad_medida:Metro

s lineales, 

meta:15532.45, 

meta_modificada:1553

2.45}, meta3: 

{unidad_medida:Metro

s Cuadrados, 

meta:21136.95, 

meta_modificada:2113

6.95}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:10, 

localidad:4, 

direccion:Unnamed 

Road, Querétaro, 

México, lon:-

99.09665823, 

lat:21.21810073}}

01-08-2018 31-07-2019 22713114.07 22713114.07 22713114.07 22713114.07 22713114.07

{ctto1: 

{tipo_obra:Obr

a, 

numero_contra

to:CEIOV12620

18, 

contratista:JOS

E ORLANDO 

PALACIOS 

TREJO, 

convocante:CO

MISIÓN 

ESTATAL DE 

INFRAESTRUCT

URA, 

monto:2.32319

607E7, 

importe_modif

icado:2.323196

07E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pie

zas, avance:951.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

avance:15532.45}, 

meta3: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

avance:21136.95}}

{1379206/

proyecto_

INICIO, 

1379206/p

royecto_P

ROCESO, 

1379206/p

royecto_FI

N}

Terminado
Validado 

avances

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista

Director de Gasto Social

Rúbrica


