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U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero  2017

QUE17170200904692

Construcción De Techumbre En 

Cancha De Usos Múltiples En 

Arquitos

2017-00665 Querétaro
Pinal de 

Amoles
Arquitos Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P.M. PINAL Deporte

En 

Ejecución
2017 $1,336,365 $1,336,365 $1,336,365 $1,336,257 $1,298,547 $1,298,547 $1,298,547 97.17 $0

Metros 

Cuadrados
105 0.00 96.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 

91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / 

Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170200904693

Construcción De Techumbre En 

Cancha De Usos Múltiples En 

Maby

2017-00679 Querétaro
Pinal de 

Amoles
Maby Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P.M. PINAL Deporte

En 

Ejecución
2017 $1,336,365 $1,336,365 $1,336,365 $1,336,257 $1,211,477 $1,211,477 $1,211,477 90.65 $0

Metros 

Cuadrados
110 0.00 87.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 

91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / 

Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170200904695

Pavimentación De Calles En 

Barrio San Juan Diego, En 

Ahuacatlan De Guadalupe, Pinal 

De Amoles.

2017-00680 Querétaro
Pinal de 

Amoles

Ahuacatlán de 

Guadalupe
Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P.M. PINAL Urbanización

En 

Ejecución
2017 $1,358,612 $1,358,612 $1,358,612 $1,357,475 $407,242 $407,242 $407,242 29.97 $0

Metros 

Cuadrados
750 0.00 30.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 

91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / 

Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170200904696

Urbanización De Calles En 

Santiago Azoguez, San Joaquin, 

Queretaro.

2017-00710 Querétaro San Joaquín Los Azóguez Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P.M. SAN JOAQUIN Urbanización

En 

Ejecución
2017 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,496,411 $448,923 $448,923 $448,923 29.93 $0

Metros 

Cuadrados
320 0.00 30.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

247,498,507.17   91N RAMO 23 

FORTALECIM 17-III / Registro: SE 

SOLICITA VALIDACION

QUE17170200904697

Urbanización De Calles En San 

José Carrizal, San Joaquín, 

Queretaro.

2017-00711 Querétaro San Joaquín
San José 

Carrizal
Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P.M. SAN JOAQUIN Urbanización

En 

Ejecución
2017 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,496,411 $448,923 $448,923 $448,923 29.93 $0

Metros 

Cuadrados
416 0.00 30.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

247,498,507.17   91N RAMO 23 

FORTALECIM 17-III / Registro: SE 

SOLICITA VALIDACIÓN

QUE17170200904698

Construcción De Cubierta De 

Captación De Agua Pluvial Los 

Álamos.

2017-00712 Querétaro San Joaquín
Santa María 

Álamos
Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P.M. SAN JOAQUIN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2017 $1,457,337 $1,457,337 $1,457,337 $1,457,128 $437,138 $437,138 $437,138 30.00 $0

Metros 

Cuadrados
97 0.00 10.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

247,498,507.17   91N RAMO 23 

FORTALECIM 17-III / Registro: SE 

SOLICITA VALIDACIÓN

QUE17170200904699
Pavimentación Camino De Acceso 

A Loma De Las Liebres
2017-00596 Querétaro

Amealco de 

Bonfil

Santiago 

Mexquititlán 

Barrio 3ro.

Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P. M. AMEALCO

Transportes 

y vialidades
Terminado 2017 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $1,999,587 $1,999,587 $1,999,587 $1,999,587 99.98 $0

Metros 

Cuadrados
1,283 0.00 100.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N 

RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: 

SIN OBSERVACIONES - SIN 

OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

QUE17170200904700

Construcción De Cancha De 

Futbol 7 En Escuela Secundaria 

General Antonio Caso

2017-00720 Querétaro
San Juan del 

Río

San Juan del 

Río
Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P.M. S.J.R. Educación

En 

Ejecución
2017 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $981,407 $294,422 $294,422 $294,422 29.44 $0

Metros 

Cuadrados
1,690 0.00 10.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

247,498,507.17   91N RAMO 23 

FORTALECIM 17-III / Registro: SE 

SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

QUE17170200904702
Pavimentación Camino De Acceso 

San Miguel - Bordos Cuates
2017-00597 Querétaro

Amealco de 

Bonfil

San Miguel 

Dehetí
Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P. M. AMEALCO

Transportes 

y vialidades
Terminado 2017 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $3,997,423 $3,997,423 $3,997,423 $3,997,423 99.94 $0

Metros 

Cuadrados
1,000,000 0.00 100.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N 

RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: 

SIN OBSERVACIONES - SIN 

OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

QUE17170200904703

Construcción De Baños Y 

Techumbre En Mercado Municipal 

Reforma

2017-00721 Querétaro
San Juan del 

Río

San Juan del 

Río
Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P.M. S.J.R.

Otros 

Proyectos

En 

Ejecución
2017 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,475,892 $442,768 $442,768 $442,768 29.52 $0

Metros 

Cuadrados
86,000 0.00 10.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

247,498,507.17   91N RAMO 23 

FORTALECIM 17-III / Registro: SE 

SOLICITA VALIDACIÓN

QUE17170200904704 Pavimentación De Calle Aldama 2017-00598 Querétaro
Amealco de 

Bonfil

Amealco de 

Bonfil
Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P. M. AMEALCO Urbanización Terminado 2017 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $999,969 $999,969 $999,969 $999,969 100.00 $0

Metros 

Cuadrados
250 0.00 100.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N 

RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: 

SIN OBSERVACIONES - SIN 

OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

QUE17170200904705
Pavimentación Camino De Acceso 

A La Soledad
2017-00599 Querétaro

Amealco de 

Bonfil

San Juan 

Dehedó
Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P. M. AMEALCO

Transportes 

y vialidades
Terminado 2017 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $1,998,037 $1,998,037 $1,998,037 $1,998,037 99.90 $0

Metros 

Cuadrados
1,236 0.00 100.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N 

RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: 

SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

QUE17170200904706

Modernización De Camino Rural 

Entronque Carretera Federal 120 

A Entronque Calle Pino Suarez.

2017-00600 Querétaro
Amealco de 

Bonfil

San Juan 

Dehedó
Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P. M. AMEALCO

Comunicacion

es
Terminado 2017 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $2,998,485 $2,998,485 $2,998,485 $2,998,485 99.95 $0

Metros 

Cuadrados
1,166 0.00 100.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N 

RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: 

SIN OBSERVACIONES - SIN 

OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

QUE17170200904707
Pavimentación Camino De Acceso 

A La Comunidad
2017-00608 Querétaro

Amealco de 

Bonfil
La Manzana Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P. M. AMEALCO

Transportes 

y vialidades
Terminado 2017 $350,000 $350,000 $350,000 $349,202 $349,202 $349,202 $349,202 99.77 $0

Metros 

Cuadrados
360 0.00 100.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N 

RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: 

SIN OBSERVACIONES - SIN 

OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

QUE17170200904708

Pavimentación De Camino Cerro 

Del Calvario- Centro De La 

Comunidad

2017-00617 Querétaro
Amealco de 

Bonfil

Amealco de 

Bonfil
Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P. M. AMEALCO

Transportes 

y vialidades
Terminado 2017 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,497,150 $2,497,150 $2,497,150 $2,497,150 99.89 $0

Metros 

Cuadrados
1,587 0.00 100.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N 

RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: 

SIN OBSERVACIONES - SIN 

OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

QUE17170200904709
Pavimentación De Calles Colonia 

Jardines Del Bosque
2017-00619 Querétaro

Amealco de 

Bonfil

Amealco de 

Bonfil
Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P. M. AMEALCO

Transportes 

y vialidades
Terminado 2017 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $1,999,968 $1,999,968 $1,999,968 $1,999,968 100.00 $0

Metros 

Cuadrados
956 0.00 100.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N 

RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: 

SIN OBSERVACIONES - SIN 

OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

QUE17170200904710

Construcción De Ampliación De 

La Calle Alcantarillas, 

Municipio Jalpan De Serra, Qro.

2017-00623 Querétaro
Jalpan de 

Serra

Jalpan de 

Serra
Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
CEIQ

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $28,123,247 $28,123,247 $28,123,247 $27,602,417 $9,041,367 $9,041,367 $9,041,367 32.15 $0

Metros 

Cuadrados
11,010 0.00 19.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

247,498,507.17 91N RAMO 23 

FORTALECIM 17- III / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170200904711

Modernización De Camino 

Capulines - Acatitlán Del Río, 

Municipio De Jalpan De Serra, 

Qro.

2017-00625 Querétaro
Jalpan de 

Serra

Acatitlán del 

Río
Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
CEIQ

Comunicacion

es

En 

Ejecución
2017 $10,209,295 $10,209,295 $10,209,295 $9,694,770 $6,796,811 $6,796,811 $6,796,811 66.57 $0

Metros 

Cuadrados
680 0.00 70.90

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

247,498,507.17 91N RAMO 23 

FORTALECIM 17-III / Registro: SIN 

OBSERVACIONES

QUE17170200904713

Modernización Del Camino De 

Piedras Anchas, Municipio De 

Jalpan De Serra, Qro.

2017-00626 Querétaro
Jalpan de 

Serra

Piedras 

Anchas
Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
CEIQ

Comunicacion

es

En 

Ejecución
2017 $17,081,324 $17,081,324 $17,081,324 $16,503,072 $8,775,855 $8,775,855 $8,775,855 51.38 $0

Metros 

Cuadrados
13,232 0.00 57.30

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

247,498,507.17 91N RAMO 23 

FORTALECIM 17-III / Registro: SE 

SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

QUE17170200904714

Modernización De Camino La 

Yerbabuena - Barreales, 

Municipio De Jalpan De Serra, 

Qro.

2017-00627 Querétaro
Jalpan de 

Serra
Barreales Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
CEIQ

Comunicacion

es

En 

Ejecución
2017 $24,247,844 $24,247,844 $24,247,844 $23,943,960 $14,152,423 $14,152,423 $14,152,423 58.37 $0

Metros 

Cuadrados
829 0.00 54.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 

91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / 

Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero  2017

QUE17170200904715

Modernización De Camino Puerto 

Hondo - La Mohonera, Municipio 

De Pinal De Amoles, Qro.

2017-00624 Querétaro
Pinal de 

Amoles
La Mohonera Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
CEIQ

Comunicacion

es

En 

Ejecución
2017 $30,839,174 $30,839,174 $30,839,174 $29,857,542 $17,932,389 $17,932,389 $17,932,389 58.15 $0

Metros 

Cuadrados
12,966 0.00 33.50

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

247,498,507.17 91N RAMO 23 

FORTALECIM 17-III / Registro: SE 

SOLICITA VALIDACIÓN

QUE17170200904716

Modernización De Camino San 

Pedro El Viejo -Piedra Parada, 

Municipio De Pinal De Amoles, 

Qro.

2017-00628 Querétaro
Pinal de 

Amoles

Piedra Parada 

de Santa Rosa
Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
CEIQ

Comunicacion

es

En 

Ejecución
2017 $40,367,871 $40,367,871 $40,367,871 $39,883,910 $24,706,643 $24,706,643 $24,706,643 61.20 $0

Metros 

Cuadrados
5,512 0.00 52.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

247,498,507.17   91N RAMO 23 

FORTALECIM 17-III / Registro: SE 

SOLICITA VALIDACIÓN - SIN 

OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

QUE17170200904717

Pavimentación De Calle Sin 

Nombre A Cancha En San Pedro 

Escanela.

2017-00663 Querétaro
Pinal de 

Amoles

San Pedro 

Escanela
Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas

P. M. PINAL DE 

AMOLES

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $1,132,463 $1,132,463 $1,132,463 $1,131,595 $339,479 $339,479 $339,479 29.98 $0

Metros 

Cuadrados
150 0.00 30.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 

91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / 

Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170200904718

Construcción De Techumbre En 

Cancha De Usos Múltiples En 

Agua Fría Gudiño

2017-00664 Querétaro
Pinal de 

Amoles

Agua Fría de 

Gudiño
Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas

P. M. PINAL DE 

AMOLES
Deporte

En 

Ejecución
2017 $1,336,365 $1,336,365 $1,336,365 $1,335,582 $1,297,776 $1,297,776 $1,297,776 97.11 $0

Metros 

Cuadrados
95 0.00 95.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 

91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / 

Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170200904719

Modernización Del Camino San 

Pedro Escanela - San Pedro El 

Viejo, Municipio De Pinal De 

Amoles, Qro.

2017-00622 Querétaro
Pinal de 

Amoles

San Pedro 

Viejo
Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
CEIQ

Comunicacion

es

En 

Ejecución
2017 $49,131,245 $49,131,245 $49,131,245 $47,757,655 $28,950,882 $28,950,882 $28,950,882 58.93 $0

Metros 

Cuadrados
2,065 0.00 55.50

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

247,498,507.17 91N RAMO 23 

FORTALECIM 17-III / Registro: SE 

SOLICITA VALIDACIÓN

QUE17170401041949

Pavimentación Del Camino De 

Acceso A La Comunidad El 

Apartadero - La Ladera

2017-00855 Querétaro
Amealco de 

Bonfil
El Apartadero Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P.M. AMEALCO

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $2,499,961 $2,500,000 $2,500,000 $2,499,961 $0 $0 $0 0.00 $0

Metros 

Cuadrados
1,092 0.00 0.00

Financiera:  / Física: CONVENIO 

172.9 12O RAMO 23 FORTALECIM 17-4 / 

Registro: SIN OBSERVACIONES

QUE17170401041966

Rehabilitación Del Camino 

Acceso A La Comunidad De El 

Batan Palos Altos San Mateo 

Tramo 0 000.00 Al 1 458.75

2017-00864 Querétaro
Amealco de 

Bonfil
El Batán Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas

PRSIDENCIA 

MUNICIPAL, 

AMEALCO

Comunicacion

es

En 

Ejecución
2017 $2,999,525 $3,000,000 $3,000,000 $2,999,525 $0 $0 $0 0.00 $0

Kilómetro 

lineal
669 0.00 0.00

Financiera:  / Física: CONVENIO 

172.9 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / 

Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170401041979
Modernización Del Camino Rural 

De El Bothe - La Nopalera
2017-00865 Querétaro

Amealco de 

Bonfil
El Bothé Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE 

AMEALCO DE 

BONFIL

Comunicacion

es

En 

Ejecución
2017 $2,999,098 $3,000,000 $3,000,000 $2,999,098 $0 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro 1,590 0.00 0.00

Financiera:  / Física: CONVENIO 

172.9 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / 

Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170401041981
Pavimentación Camino Al 

Auditorio
2017-00859 Querétaro

Amealco de 

Bonfil

Tenasdá 

(Barrio de 

San 

Ildefonso)

Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P.M. AMEALCO

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $1,999,645 $2,000,000 $2,000,000 $1,999,645 $0 $0 $0 0.00 $0

Metros 

Cuadrados
461 0.00 0.00

Financiera:  / Física: CONTRATO 

172.9 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / 

Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170401041985

Rehabilitación Del Camino 

Acceso A La Comunidad De San 

Nicolas De La Torre

2017-00866 Querétaro
Amealco de 

Bonfil

San Nicolás 

de la Torre
Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE 

AMEALCO

Comunicacion

es

En 

Ejecución
2017 $1,999,614 $2,000,000 $2,000,000 $1,999,614 $0 $0 $0 0.00 $0

Metros 

Cuadrados
1,058 0.00 0.00

Financiera:  / Física: CONTRATO 

172.9 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / 

Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170401041996

Construcción De Pavimento De 

Concreto Hidráulico Estampado 

En Calles Melchor Ocampo, 

Guadalupe Victoria Y Benito 

Juarez, Colonia Centro.

2017-00923 Querétaro
Cadereyta de 

Montes

Cadereyta de 

Montes
Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL, 

CADEREYTA

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $9,901,766 $10,000,000 $10,000,000 $9,901,766 $2,970,530 $2,970,530 $2,970,530 29.71 $0

Metros 

Cuadrados
13,347 0.00 9.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

172,950,000 12O RAMO 23 FORTALECIM 

17-IV / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

QUE17170401042014
Pavimentación De Camino Colonia 

Nuevo Amanecer
2017-00860 Querétaro

Amealco de 

Bonfil

Amealco de 

Bonfil
Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P.M. AMEALCO

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $2,299,693 $2,300,000 $2,300,000 $2,299,693 $0 $0 $0 0.00 $0

Metros 

Cuadrados
630 0.00 0.00

Financiera:  / Física: CONVENIO 

172.9 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / 

Registro: SIN OBSERVACIONES

QUE17170401042016
Rehabilitacion Integral En La 

Calle Emiliano Zapata
2017-00881 Querétaro Colón Colón Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE 

COLÓN

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $3,965,307 $4,000,000 $4,000,000 $3,965,307 $1,189,592 $1,189,592 $1,189,592 29.74 $0

Metros 

Cuadrados
7,014 0.00 0.00

Financiera: CONVENIO POR 

172,950,000, 12O RAMO 23 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 17-IV / 

Física: CONVENIO POR 172,950,000, 

12O RAMO 23 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO 17-IV / Registro: SIN 

OBSERVACIONES

QUE17170401042031

Modernización Del Camino De 

Acceso A La Comunidad De Palmas 

1ra Etapa, Subtramo A 

Modernizar Del 1 180 Al 3 260

2017-00887 Querétaro Colón Colón Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas

PRESIDENCIA MUN 

ICIAPL DE COLÓN

Comunicacion

es

En 

Ejecución
2017 $9,025,160 $9,100,000 $9,100,000 $9,025,160 $2,707,548 $2,707,548 $2,707,548 29.75 $0

Metros 

Cuadrados
587 0.00 0.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

172,950,000 12O RAMO 23 FORTALECIM 

17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170401042037 Pavimentación Calle 15 De Mayo 2017-00861 Querétaro
Amealco de 

Bonfil

Amealco de 

Bonfil
Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P.M. AMEALCO Urbanización

En 

Ejecución
2017 $1,999,325 $2,000,000 $2,000,000 $1,999,325 $0 $0 $0 0.00 $0

Metros 

Cuadrados
7,698 0.00 0.00

Financiera:  / Física: CONTRATO 

172.9 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / 

Registro: SIN OBSERVACIONES

QUE17170401042044

Área Verde Y Paradero En Calle 

San Francisco (Desde Calle Dos 

Caminos Hasta Calle El Fresno) 

Atongo, El Marques, Qro.

2017-00876 Querétaro El Marqués Atongo Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas

PRESIDENCIA 

MUNICIAPL DE EL 

MARQUÉS

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $2,477,038 $2,500,000 $2,500,000 $2,477,038 $743,111 $743,111 $743,111 29.72 $0

Metros 

Cuadrados
3,300 0.00 2.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

172,950,000 12O RAMO 23 FORTALECIM 

17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170401042049
Pavimentación Camino De Acceso 

A La Comunidad Segunda Etapa
2017-00862 Querétaro

Amealco de 

Bonfil
La Manzana Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P.M. AMEALCO

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $3,149,698 $3,150,000 $3,150,000 $3,149,698 $0 $0 $0 0.00 $0

Metros 

Cuadrados
360 0.00 0.00

Financiera:  / Física: CONTRATO 

172.9 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / 

Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170401042054

Urbanización De Calles; Santa 

María De Los Baños, El Marques, 

Qro.

2017-00877 Querétaro El Marqués
Santa María 

de los Baños
Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE EL 

MARQUÉS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $2,970,594 $3,000,000 $3,000,000 $2,970,594 $891,178 $891,178 $891,178 29.71 $0

Metros 

Cuadrados
425 0.00 2.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

172,950,000 12O RAMO 23 FORTALECIM 

17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES

QUE17170401042061
Pavimentación De Camino Acceso 

El Lindero
2017-00863 Querétaro

Amealco de 

Bonfil
El Lindero Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P.M. AMEALCO

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $2,999,836 $3,000,000 $3,000,000 $2,999,836 $0 $0 $0 0.00 $0

Metros 

Cuadrados
1,460 0.00 0.00

Financiera:  / Física: CONTRATO 

172.9 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / 

Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170401042063
Urbanización De Calles, Las 

Lajitas, El Marques, Qro.
2017-00878 Querétaro El Marqués Las Lajitas Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE EL 

MARUÉS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $1,979,219 $2,000,000 $2,000,000 $1,979,219 $593,766 $593,766 $593,766 29.69 $0

Metros 

Cuadrados
120 0.00 2.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

172,950,000 12O RAMO 23 FORTALECIM 

17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES

QUE17170401042071
Urbanización De Calles; 

Saldarriaga, El Marqués, Qro.
2017-00880 Querétaro El Marqués Saldarriaga Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE EL 

MARQUÉS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $2,479,491 $2,500,000 $2,500,000 $2,479,491 $743,847 $743,847 $743,847 29.75 $0

Metros 

Cuadrados
5,661 0.00 2.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

172,950,000 12O RAMO 23 FORTALECIM 

17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170401042075
Construcción De Calle Callejón 

Del Río
2017-00846 Querétaro

Jalpan de 

Serra

Jalpan de 

Serra
Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P.M. JALPAN Urbanización

En 

Ejecución
2017 $4,839,279 $4,844,825 $4,844,825 $4,839,279 $1,451,784 $1,451,784 $1,451,784 29.97 $0

Metros 

Cuadrados
100 0.00 0.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

172,950,000 12O RAMO 23 FORTALECIM 

17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170401042081

Rehabilitación De Calles Rafael 

Ramirez, Albertina Pedraza Y 

Teresa Menindez

2017-00847 Querétaro
Jalpan de 

Serra

Jalpan de 

Serra
Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P.M. JALPAN

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $1,896,724 $1,904,896 $1,904,896 $1,896,724 $569,017 $569,017 $569,017 29.87 $0 Metros lineales 50 0.00 0.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

172,950,000 12O RAMO 23 FORTALECIM 

17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES

QUE17170401042123
Rehabilitación De C.E. 500 Y 

540, M. Querétaro.
2017-00948 Querétaro

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
CEIQ

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $40,325,365 $40,325,365 $40,325,365 $35,683,865 $327,111 $327,111 $327,111 0.81 $0

Metros 

Cuadrados
26,671 0.00 0.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 220,000,000 18O 

RAMO 23 FORTALECIM 17-V / Registro: 

SIN OBSERVACIONES - SIN 

OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

3 de 4



$725,921,764 $727,117,507 $727,117,507 $705,481,114 $247,558,152 $247,558,152 $247,558,152 $0

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto
Número de 

Proyecto
Entidad Municipio Localidad Ámbito

Tipo de 

Recurso

Programa Fondo 

Convenio

Programa 

Fondo 

Convenio - 

Específico

Ramo
Institución 

Ejecutora

Tipo de 

Proyecto
Estatus

Ciclo 

Recurso
Presupuesto Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro

Unidad de 

Medida
Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

Querétaro

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 

Pública
Cuarto Trimestre 2017

U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero  2017

QUE17170401042132

Modernización De Carretera 

Estatal 200 Entre C.E. 210 Y 

C.E. 500 (Banquetas, Ciclovías, 

Reubicación De Linea Eléctrica 

En Media Y Baja Tensión Y 

Señalamiento), Municipio El 

Marqués, Qro.

2017-00961 Querétaro El Marqués El Crucero Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
CEIQ

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $38,000,000 $38,000,000 $38,000,000 $36,574,458 $0 $0 $0 0.00 $0

Metros 

Cuadrados
3,892 0.00 0.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 172,950,000 12O 

RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: 

SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

QUE17170401042135
Modernización A 4 Carriles De 

Ce 500 Del Km 36 600 Al 38 500
2017-00956 Querétaro Querétaro

Puerto de 

Aguirre
Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
CEIQ

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $49,950,000 $49,950,000 $49,950,000 $47,009,006 $0 $0 $0 0.00 $0

Metros 

Cuadrados
129,671 0.00 0.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 220,000,000 18O 

RAMO 23 FORTALECIM 17-V / Registro: 

SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

QUE17170401042140

Modernización A 4 Carriles De 

Carretera Estatal 540, 

Municipio De Querétaro, Qro.

2017-00964 Querétaro Querétaro
San José el 

Alto
Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
CEIQ

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $37,000,000 $37,000,000 $37,000,000 $34,519,911 $0 $0 $0 0.00 $0

Metros 

Cuadrados
14,640 0.00 0.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 220,000,000 18O 

RAMO 23 FORTALECIM 17-V / Registro: 

SIN OBSERVACIONES - SIN 

OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - 

SIN OBSERVACIONES - SIN 

OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

QUE17170401042148

Modernización A 4 Carriles De 

Carretera Estatal 500 Del Km 38 

500 Al 39 637

2017-00965 Querétaro Querétaro
Santiago de 

Querétaro
Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
CEIQ

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $44,160,777 $44,160,777 $44,160,777 $43,787,725 $0 $0 $0 0.00 $0

Metros 

Cuadrados
22,912 0.00 0.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 220,000,000 18O 

RAMO 23 FORTALECIM 17-V / Registro: 

SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

QUE17170401042152

Modernización A 4 Carriles En 

Bernardo Quintana De Cuesta 

China A Centro Cívico.

2017-01083 Querétaro Querétaro
Santiago de 

Querétaro
Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
SDUOP

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $29,869,420 $29,869,420 $29,869,420 $29,297,913 $0 $0 $0 0.00 $0

Metros 

Cuadrados
100,927 0.00 0.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 220,000,000 18O 

RAMO 23 FORTALECIM 17-V / Registro: 

SIN OBSERVACIONES - SIN 

OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170401042166 Rehabilitación C.E. 122, Sjr 2017-00947 Querétaro
San Juan del 

Río
La Estancia Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
CEIQ

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $18,694,438 $18,694,438 $18,694,438 $18,694,344 $202,662 $202,662 $202,662 1.08 $0

Metros 

Cuadrados
8,147 0.00 0.00

Financiera: SIN OBSERVACIONES / 

Física: CONVENIO POR 220,000,000 18O 

RAMO 23 FORTALECIM 17-V / Registro: 

SIN OBSERVACIONES - SIN 

OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - 

SIN OBSERVACIONES - SIN 

OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

QUE17170401042171

Modernización De Camino La 

Valla - La Llave, Construcción 

De Guarniciones Y Muro De 

Contención, Del Km 2 650 Al 6 

550, Municipio De San Juan Del 

Río, Qro.

2017-00962 Querétaro
San Juan del 

Río
La Valla Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
CEIQ

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $40,000,000 $40,000,000 $40,000,000 $37,752,299 $0 $0 $0 0.00 $0

Metros 

Cuadrados
11,904 0.00 0.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

172,950,000 12O RAMO 23 FORTALECIM 

17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170401042172

Modernización De Camino La 

Valla - La Llave Del Km 0 000 

Al Km 2 650, Municipio De San 

Juan Del Río, Qro.

2017-00963 Querétaro
San Juan del 

Río
La Valla Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
CEIQ

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $21,411,878 $22,000,000 $22,000,000 $21,411,878 $6,423,563 $6,423,563 $6,423,563 29.20 $0 Metros lineales 11,904 0.00 0.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

172,950,000 12O RAMO 23 FORTALECIM 

17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170401042202

Construccion De Empredrado De 

Piedra Bola Con Mortero En 

Calle Arroyo Blanco, Calle Don 

Juanes Y Construccion De Puente 

Alcantarrilla Sobre Calle Don 

Juanes Y Rio Lerma

2017-00879 Querétaro Colón Colón Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE 

COLÓN

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $1,896,222 $1,900,000 $1,900,000 $1,896,222 $568,866 $568,866 $568,866 29.94 $0

Metros 

Cuadrados
500 0.00 0.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

172,950,000 12O RAMO 23 FORTALECIM 

17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES

QUE17170401042208

Rehabilitación De Calles 

Francisco Palou Y Cayetano 

Rubio

2017-00848 Querétaro
Jalpan de 

Serra

Jalpan de 

Serra
Urbano Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P.M. JALPAN

Transportes 

y vialidades

En 

Ejecución
2017 $3,245,177 $3,250,279 $3,250,279 $3,245,177 $973,553 $973,553 $973,553 29.95 $0

Metros 

Cuadrados
500 0.00 0.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

172,950,000 12O RAMO 23 FORTALECIM 

17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE17170401042213

Techumbre Y Rehabilitación De 

Calle Principal, En Ahuacatlan 

De Guadalupe, Pinal De Amoles.

2017-00842 Querétaro
Pinal de 

Amoles

Ahuacatlán de 

Guadalupe
Rural Subsidios

U135 Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones 

Salariales y Económicas
P.M. PINAL Urbanización

En 

Ejecución
2017 $4,999,123 $5,000,000 $5,000,000 $4,999,123 $2,342,963 $2,342,963 $2,342,963 46.86 $0

Metros 

Cuadrados
1,815 0.00 33.00

Financiera:  / Física: CONVENIO POR 

172,950,000 12O RAMO 23 FORTALECIM 

17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista

Director de Gasto Social
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