

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE SUSPENSIÓN CEI OE 149/2017C1
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OE 149/2017
OBRA: "CIRCULADO PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO
INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, COLÓN."
OFICIO DE APROBACIÓN 2017GEQ02421, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2017
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OE 149/2017. No. DE OBRA 2017-01119
FONDO: F01 GEQ PA 2017

Convenio de Reconocimiento De Plazo de Suspensión

Convenio de reconocimiento de suspensión al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. CEI OE 149/2017, que suscriben por una parte la **Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro**, representada en este acto por el **Ing. David Arce Herrera**, Subcoordinador de Infraestructura y Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se denominará la "**COMISIÓN**", y por la otra la empresa "**Gumo Construcciones de Querétaro, S.A. de C.V.**", representada en este acto por el **Ing. Juan Antonio Guzmán Díaz Infante**, a quien en lo sucesivo se denominará como el "**CONTRATISTA**", y que de manera conjunta se les denominara como "**LAS PARTES**", de acuerdo con los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha **15 de Febrero 2018**, "**LAS PARTES**", celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, denominado "**CIRCULADO PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, COLÓN**", estableciéndose un monto total del contrato de \$ **2'131,638.86** (Dos millones ciento treinta y un mil seiscientos treinta y ocho pesos 86/100 M.N.), incluido IVA, con un plazo de ejecución de **60 días naturales**, con fecha de inicio del **16 de Febrero de 2018** y de termino al **16 de Abril de 2018**.

SEGUNDO. En Fecha **16 de Febrero de 2018**, se levantó acta circunstanciada de suspensión temporal de los trabajos No. ACSO-01, debido a la imposibilidad en la continuación de los trabajos.

TERCERO. El día **22 de Marzo de 2018**, se formalizó acta circunstanciada de terminación de suspensión temporal total de los trabajos correspondientes al contrato **CEI OE 149/2017**, Acta No. ACTSO-02.

CUARTO. En fecha **22 de Marzo de 2018**, se emitió Dictamen Técnico Justificativo que funda y motiva la celebración del presente convenio de Reconocimiento de Suspensión.

"**LAS PARTES**" de común acuerdo sujetan el presente Convenio de Reconocimiento de Suspensión a las siguientes:

DECLARACIONES

1.- La "**COMISIÓN**" declara que:

1.1. Es un organismo público descentralizado de Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo las funciones y facultades que le otorga la Ley que crea la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga" el 30 de Mayo de 2016.

1.2 El Subcoordinador de Infraestructura, como su apoderado legal, tiene facultades suficientes para contratar en su nombre y representación, de conformidad con el artículo 11, fracción V del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" de fecha 13 de octubre de 2017, que dispone que el Subcoordinador de Infraestructura tiene la facultad de celebrar los contratos y convenios derivados de la obra pública y servicios relacionados con la misma en el ámbito de su competencia, con base en el poder otorgado por el Coordinador General mediante escritura pública 66,002 de fecha 08 de diciembre de 2017, otorgada ante la fe de la Licenciada Estela de Luz Gallegos Barredo, Notario Público No. 31 de la demarcación notarial de Querétaro,

**COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE SUSPENSIÓN CEI OE 149/2017C1
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OE 149/2017
OBRA: "CIRCULADO PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO
INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, COLÓN."
OFICIO DE APROBACIÓN 2017GEQ02421, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2017
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OE 149/2017. No. DE OBRA 2017-01119
FONDO: F01 GEQ PA 2017**

Qro., en la que consta el Poder Especial Limitado para Actos de Administración otorgado por el Arq. Fernando González Salinas, Coordinador General, que lo faculta para que en nombre y representación de la "**COMISIÓN**" celebre los contratos y convenios de obra pública competencia de la Subcoordinación de Infraestructura.

1.3 Acredita el carácter con el que comparece mediante nombramiento que en su favor ha expedido el Arq. Fernando G González Salinas, Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, en fecha 30 de noviembre de 2017.

1.4 Tiene su domicilio en el inmueble sito en calle Luis Pasteur número 27 Norte, Centro Histórico de la Ciudad de Santiago de Querétaro, C.P. 76000, Qro., mismo que se señala para todos los efectos y fines legales derivados y que se deriven del presente convenio.

1.5 Que el presente convenio se realiza de acuerdo al artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

2.- El "**CONTRATISTA**" declara que:

2.1 Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes **GCQ061004NT1**, y se encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la **Póliza No. 2,783** de fecha **04 de Octubre de 2006**, pasada ante la fe del **Lic. Gerardo Alcocer Murguía, Corredor Público No. 05**, de la **plaza mercantil del Estado de Querétaro**, y se encuentra inscrita en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Qro.**, bajo el **folio mercantil No. 32572**, de fecha **20 de Octubre de 2006**; y se encuentra legalmente representada en este acto por el **Ing. Juan Antonio Guzmán Díaz Infante**, quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los términos establecidos en las cláusulas del presente contrato en su nombre y representación, como lo acredita con la misma escritura; manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Así mismo, el domicilio particular del representante legal conforme a su credencial de elector **No. 1139232113** es calle **Balcones de las Palmas No. 109**, colonia **Balcones, C.P. 76148 Querétaro, Qro.**, cuenta con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de las obras objeto del presente convenio.

2.2 "**Gumo Construcciones de Querétaro, S.A. de C.V.**", tiene su domicilio fiscal en calle **Balcones de las Palmas No. 109**, colonia **Balcones C.P. 76148, Querétaro, Qro.**, mismo que señala para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente convenio.

2.3 Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, que elaboró la reprogramación de ejecución de los trabajos, el cual pasa a formar parte integral del presente convenio.

2.4 El residente, según lo dispone el artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, conoce el presente convenio.

CLÁUSULAS
PRIMERA.- (OBJETO DEL CONVENIO)

Este instrumento jurídico consiste en el reconocimiento de "**LAS PARTES**", firmantes del plazo de suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos del **Contrato de Obra Pública No.**

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE SUSPENSIÓN CEI OE 149/2017C1
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OE 149/2017
OBRA: "CIRCULADO PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO
INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, COLÓN."
OFICIO DE APROBACIÓN 2017GEQ02421, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2017
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OE 149/2017. No. DE OBRA 2017-01119
FONDO: F01 GEQ PA 2017

CEI OE 149/2017 a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, de la obra denominada "**CIRCULADO PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, COLÓN.**"

SEGUNDA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN)

El reconocimiento del plazo de suspensión al programa de ejecución originalmente pactado en contrato es por **34 días naturales**, pactados para la ejecución de los trabajos, contados a partir del **16 de Febrero 2018** y hasta el **22 de Marzo 2018**, quedando como nueva fecha de término el día **20 de Mayo de 2018**.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el nuevo calendario firmado por "**LAS PARTES**" para el presente convenio, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

El "**CONTRATISTA**" comunicará por escrito a la "**COMISIÓN**" la terminación de los trabajos, de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, procediendo ésta a verificar que estén debidamente concluidos conforme a las condiciones establecidas en el contrato y convenio; una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos, el "**CONTRATISTA**" procederá al cierre administrativo.

TERCERA.- (GARANTIAS)

Derivado de la modificación a los términos y condiciones originalmente pactados en el contrato de obra pública No. **CEI OE 149/2017**, el "**CONTRATISTA**" se obliga a ampliar el plazo de vigencia de la Fianza de garantía de cumplimiento y vicios ocultos, así como del Seguro de Responsabilidad Civil, por lo que a la firma del presente convenio deberá entregar los endosos correspondientes, así como su respectivo recibo de pago a la firma del presente, cubriendo el nuevo plazo establecido.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 56 párrafo quinto de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

CUARTA.- (CONDICIONES QUE LO REGISTRÁN)

"**LAS PARTES**" acuerdan que, con excepción de lo que expresamente está estipulado en este convenio, registrarán todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

QUINTA.- (DE LAS CAUSAS DE NULIDAD)

"**LAS PARTES**" que firman este convenio manifiestan que no existe causa alguna de nulidad, ni lesión, dolo, mala fe o vicios de consentimiento, toda vez que se han negociado libremente todos y cada uno de los términos, por lo que desde ahora renuncian expresamente a las acciones que por tal motivo se quisieran interponer en su interpretación y cumplimiento.

Leído que fuere el presente convenio por "**LAS PARTES**" e impuestas éstas de su contenido y alcance legal, firman el presente por duplicado el día **13 de Abril de 2018**, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro.


COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE SUSPENSIÓN CEI OE 149/2017C1
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OE 149/2017
OBRA: "CIRCULADO PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO
INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, COLÓN."
OFICIO DE APROBACIÓN 2017GEQ02421, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2017
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OE 149/2017. No. DE OBRA 2017-01119
FONDO: F01 GEQ PA 2017

Comisión Estatal de Infraestructura
de Querétaro

Por el "CONTRATISTA"



Ing. David Arce Herrera
Subcoordinador de Infraestructura
Y Apoderado Legal



Ing. Juan Antonio Guzmán Díaz Infante
Representante Legal

TESTIGOS



Ing. Óscar Agustín Gutiérrez Olvera
Director de Ejecución de Obras
De Infraestructura



Arq. Cristian Gerardo López Moreno
Supervisor de Obra

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE PLAZO DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DENOMINADO "CIRCULADO PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO
INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, COLÓN."